附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：  左希庆                               填表日期：2013 年 12 月 20 日

	立项
信息

	项目名称
	6、7号烘箱及浇注系统烘箱温度监控系统改造

	
	立项部门
	湖州职业技术学院

	
	实施期限
	2013.2.20--2013.6.30

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	左希庆
	副教授
	湖州职业技术学院
	项目方案设计

	
	
	罗春潇
	初级
	湖州职业技术学院
	项目项目实施

	
	
	成新民
	副教授
	湖州师范学院
	项目测试

	
	
	刘兆亮
	初级
	湖州职业技术学院
	项目实施

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	   3.5 万元
	其中
拨款
	3.5万元
	其他经费
来源及金额
	

	
	经费预算
	设备费
	 万元
	材料费
	2万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.5万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	1万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	3.5  万元
	未拨入
	      万元
	实际经费使用总额
	万元

	
	阶段性成果
	

	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	2.0714万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.5710万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.8万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	0.066万元

	
	
	管理费
	万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	1.3号、4号控制柜改造用户使用说明书1套 ；

2.浇注系统改造使用说明书1份；

3.用户使用报告1份。

	
	经费结算情况
	到账经费3.5万元，实际开支为3.5084万元，余额为0.

	
	验收时间
	2013.6.10
	验收组织单位
	***所

	
	验收组成员
	邱国海、张渝、陈碧峰

	
	结题验收意见
	6、7号烘箱及浇注系统烘箱温度监控系统经过一个月的使用和测试，运行稳定可靠，完全达到了预期的数据采集效果，实现了烘箱的远程监控。经组织专家验收，项目所完成的研制任务完全达到项目技术方案所提出的技术要求和技术指标，技术文档齐全、规范，验收通过。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
